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Cronograma do Trabalho

O Cronograma do projeto é o plano de distribuição das diferentes 
etapas de sua execução, em períodos de tempo verdadeiros (ou 
seja: dias, semanas, meses...)

Serve a diferentes propósitos: permite verificar se o pesquisador 
tem conhecimento consistente acerca das diferentes etapas que 
deverá percorrer, para executar o projeto que planejou. E do 
período de tempo que deverá despender.
Serve também para organizar e distribuir, racionalmente, em suas 
etapas, o tempo disponível para a execução da pesquisa.
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Cronograma do Trabalho

Vídeo de material complementar
No Post desta Aula.
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